



### COMISSÃO DA GRIPE – INESUL/ CIE/CIAP

| PLANO DE AÇÃO – GRIPE H1N1                             |                               |                   |                       |  |   |
|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--|---|
| AÇÃO   | QUEM                          | ONDE              | QUANDO                | COMO   | CONTROLE DE RESULTADOS  |
| 1. Captação dos alunos para o projeto Agentes da Gripe | Coordenadores do INESUL e CIE | INESUL            | 22/07/2009            | Sensibilização dos alunos quanto à educação em saúde sobre gripe A | Educação em saúde para a população e rastreamento dos casos suspeitos |
| 2. Capacitação dos Agentes da Gripe                    | Alunos do CIE e INESUL        | Terminais Urbanos | 24/07/2009 às 19:00hs | Apresentação do Projeto agentes da Gripe e protocolos do H1N1      | Orientação dos alunos sobre o projeto e gripe suína                   |
| 3. Finalizar escala de alunos                          | Comissão da gripe INESUL      | INESUL            | 27/07/2009            | Estruturar as equipes para o projeto Agentes da                    | Organização das atividades do Projeto nos pólos                       |



|   |   |  |   | <b>Gripe</b>   |   |
|---|---|--|---|--|---|
| <b>4. Preenchimento da ficha do PSF em caso suspeito</b>  | <b>Alunos do INESUL e CIE</b>                         | <b>Terminais urbanos e outros locais de grande fluxo</b> | <b>A partir 27/07/2009- prazo indeterminado</b> | <b>Estruturação das Equipes de agentes da gripe nos pólos</b>  | <b>Detecção de casos suspeitos e orientação à comunidade</b>  |
| <b>5. Encaminhamento do caso suspeito (ficha) para os PSFs de origem do usuário através da Equipe de rua do CIAP</b>  | <b>Alunos do INESUL e CIE e Equipe de rua do CIAP</b> | <b>Terminais urbanos e outros locais de grande fluxo</b> | <b>A partir 27/07/2009- prazo indeterminado</b> | <b>A equipe de rua do CIAP passará nos pólos para recolhimento das fichas</b>  | <b>Detecção de casos suspeitos</b>  |
| <b>6. Após encaminhamento das fichas dos casos suspeitos aos PSFs de origem a Equipe realizará a busca ativa dos mesmos para orientação e possível tratamento</b> | <b>Coordenadoras das Equipes de PSF</b>               | <b>PSFs do município</b>                                 | <b>A partir 27/07/2009- prazo indeterminado</b> | <b>O PSF vai fazer a articulação para o planejamento da busca ativa, e encaminhamento dos protocolos para a gripe H1N1</b> | <b>Mapeamento dos números de casos atendidos, orientações realizadas e encaminhamento de prováveis diagnósticos do H1N1</b> |